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จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนตำบล ตะโละไกรทอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มีข้อเสนอแนะดังนี้   

ปัญหา 
· การดำเนินโครงการพัฒนาและก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ อบต.กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้า  มีการกันเงินเพื่อไปใช้จ่ายในปีงบประมาณหน้า
· การประชาสัมพันธ์บางโครงการยังไม่ทั่วถึง ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
· องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทองควรเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้อยู่ในกรอบเวลาที่ อบต.กำหนด เพื่อการติดตามประเมินผลโครงการสามารถเป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป 
· องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทองควรเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย  มีการแจ้งล่วงหน้าและเน้นย้ำการดำเนินโครงการก่อนการดำเนินการจริงอีกครั้ง 
**********************************
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง  








